千阳县水利局文件

千水政发〔2026〕157号

千阳县水利局
关于千阳县城关镇新兴村2026年供水管网改造项目实施方案的批复

县城乡供水安全中心：

你中心以千供水发〔2026〕40号文报来的《关于上报千阳县城关镇新兴村2026年供水管网改造项目实施方案的请示》已收悉，经审查，批复如下：

一、项目名称

千阳县城关镇新兴村2026年供水管网改造项目

二、工程建设地点

城关镇新兴村1、3、4、5组

三、工程建设必要性

本项目涉及新兴村1、3、4、5组350户，1259人。新兴村现状饮用水为水沟水厂帽儿山水源，目前存在主要问题是：1、

3、4、5组现状管网埋设于80年代，多为PVC管材，由于工程建成运行时间长，年久失修，加之管理滞后，管道跑、冒、滴、漏现象严重，导致水压不足，供水保证率难以达标。这些现象和问题严重的影响了村民正常生活用水，为了巩固新兴村供水安全建设成果，使供水工程继续发挥效益，保障群众供水水质水量，实施本项目是十分必要的。

四、工程建设内容

该工程实施方案建设内容为：更换各类供水管网10695m，其中：dn63PE管1343m，dn50PE管652m，dn40PE管3483m，dn32PE管1542m，dn25PE管3675m。管道系统设闸阀井3座等附属设施。

五、施工组织设计

基本同意该工程施工组织设计内容，工程建设总工期控制在120日历天以内。

六、环境影响与水土保持

基本同意环境保护和水土保持设计。工程区不涉及环境敏感区，无制约工程建设的因素。施工期间应注意消除各种不利影响，做好环境保护和水土保持工作。

七、工程管理

同意工程管理相关内容。建设管理单位依据相关规范与要求，进一步加强工程设施运行管护，确保工程正常安全运行，充分发挥工程效益。

八、工程概算投资

核定千阳县城关镇新兴村2026年供水管网改造项目概算总投

资153.0万元，详见工程概算核定投资表。

请你单位据此批复，严格按照国家基本建设程序及招标投标、工程建设管理相关法律法规，抓紧开展项目法人招投标前期准备工作，完善各项法定建设手续，进一步优化施工方案。施工过程中须严格执行工程技术标准与规范，强化建设资金管理和工程投资控制，严格落实工程质量监管责任，加快工程建设实施进度，确保按期完成建设任务。

附表：千阳县城关镇新兴村2026年供水管网改造项目概算核定投资表

千阳县水利局

2026年9月30日

千阳县水利局　　2026年9月30日印发

千阳县城关镇新兴村2026年供水管网改造项目概算核定投资表

表一　　单位：万元

编号	序号	工程或费用名称	概算投资	核定投资	核增（减）	备注
1	一	建筑工程	140.94	140.57	-0.37	
2	二	机电设备及安装工程	0.08	0.08	0	
3	三	金属结构设备及安装工程	0	0	0	
4	四	临时工程	6.48	6.47	-0.01	
5	五	费用	0	0	0	
6		基本费用（1+2+3+4+5）	147.50	147.12	-0.38	
7	六	预备费	5.90	5.88	-0.02	
8	1	基本预备费	5.90	5.88	-0.02	
9	2	价差预备费	0	0	0	
10	七	其他费用	0	0	0	
		静态总投资	153.40	153.00	-0.40	
		总投资	153.40	153.00	-0.40	