

千阳县行政审批服务局文件

千审服发〔2026〕299号

千阳县行政审批服务局 关于段家塬至黄里旅游公路改建工程施工及 监理招标实施方案的批复

县交通运输局：

你局报来《关于段家塬至黄里旅游公路改建工程施工及监理招标方案的请示》（千交字〔2026〕50号）收悉。为了顺利完成该工程建设任务，经研究，原则同意该工程施工及监理招标实施方案，现就有关事项批复如下：

一、项目概况

1. 项目名称：段家塬至黄里旅游公路改建工程
2. 项目概况：段家塬至黄里旅游公路改建工程，起点位于段家塬村东北侧，与 G344 桩号 K1685+560 处平面交叉，路线基本沿 C204 布设，终点位于黄里村北侧，与 Y306 平面交叉，路线全长 3.632 公里。工程采用四级公路（I 类）标准，设计速度采用 15km/h，路基宽度采用 6.5 米，路面宽度 6.0 米。
3. 项目划分为 1 个施工标段和 1 个监理标段
4. 项目总投资：702.8946 万元
5. 建设单位：千阳县农村公路发展服务中心

6. 建设期限：6 个月

二、招标方案

1. 招标方式：同意该项目施工及监理招标方式采用公开招标方式。

2. 招标组织形式：同意项目单位委托代理机构招标。

3. 该项目应严格按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法规执行，项目施工及监理招标全过程应在宝鸡市公共资源交易平台进行交易。

接此批复后，请抓紧做好各项工作，争取早日实施。

附：招标方案核准（审批）意见表



抄送：县财政局

招标方案核准（审批）意见表

建设项目名称：段家塬至黄里旅游公路改建工程

招标项目	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用 招标方式
	全部招标	部分招标	自行招标	委托招标	公开招标	邀请招标	
勘察							
设计							
建筑工程	√			√	√		
安装工程							
监理	√			√	√		
设备采购							
重要材料							
其他							
核准（审批）意见说明：		核准通过建设单位的招标方案。					
					核准（审批）部门盖章		
					2026年	8月	7日



