

千阳县水利局文件

千水政发〔2025〕84号

千阳县水利局 关于千阳县水库维修养护及现代化水库 矩阵管理建设项目实施方案的批复

县灌溉管理站：

你站关于上报《千阳县水库维修养护及现代化水库矩阵管理建设项目实施方案》的请示（千灌字〔2025〕04号）文件收悉。经局务会研究，现批复如下：

一、同意建设千阳县水库维修养护及现代化水库矩阵管理建设项目。

二、基本同意项目主要建设内容：（1）在5座小（I）型水库溢洪道、输水涵洞等处布设出库流量自动监测站，共10处；（2）对13座水库库水位自动监测设施进行改造，通过调试遥测终端机传输链路，实现库水位自动监测数据共享至省级水库矩阵

平台。（3）对 13 座水库大坝安全监测实施进行改造，通过调试遥测终端机传输链路，实现库水位自动监测数据共享至省级水库矩阵平台。（4）对大沟水库等 5 座小(I)型水库、邓家塬水库等 8 座小(II)型水库坝面及溢洪道杂草清理，背水坡纵横向排水沟渠道清淤，溢洪道淤积物清除，坝顶道路硬化等。

三、基本同意工程设计、施工组织设计方案及工程建设管理方案，施工工期 90 天。

四、核定千阳县水库维修养护及现代化水库矩阵管理建设项目概算总投资 193.02 万元。

五、请你单位据此批复，尽快按照国家有关规定开工建设，施工中严格控制工程投资，加强工程质量监管，加快工程建设进度，按期完成建设任务。

附件：千阳县水库维修养护及现代化水库矩阵管理建设项目实施方案概算投资核定表



千阳县水利局

2025 年 4 月 15 日印发

千阳县水库维修养护及现代化水库矩阵管理建设项目 实施方案概算投资核定表

单位：万元

序号	工程或费用名称	概算投资	审核结果		备注
			核定投资	增（减）	
一	维修养护工程费	182.68	181.59	-1.09	
1	水库枢纽工程	41.72	41.53	-0.19	
2	水闸工程	0	0	0	
3	辅助设备	140.96	140.06	-0.90	
3.1	渠道及渠系建筑物工程	0	0	0	
3.2	管理设施	140.96	140.06	-0.90	
二	其他费用	11.51	11.43	-0.08	
1	施工监理	3.65	3.63	-0.02	
2	勘察设计费	7.31	7.26	-0.05	
3	第三方质量检测费	0.55	0.54	-0.01	
三	工程总投资	194.19	193.02	-1.17	